


УТВЕРЖАЮ:

Директор
МУП г. Сочи «Волоканал»

Д.В. Котилов



Основание внесения изменений в перечень мероприятий инвестиционной программы:

1. Пункт 35 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

Ограничения, учтенные при принятии решения

Предельное значение суммы финансовых потребностей программы, тыс. руб.	6 202 500	Показатель по результатам принятого решения, тыс. руб.	6 179 518,96	Условие выполняется	Проверка	0,00
Предельное значение объема изменений, тыс. руб.	620 250	Показатель по результатам принятого решения (добавленные или перенесенные), тыс. руб.	575 408,35	Условие выполняется	Стоимость исключенных мероприятий, тыс. руб.	598 391
Изменение суммы ИП по результатам принятого решения - 22 982,15						

РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Волоканал» по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на 2024-2028 годы

№ п/п	№ мероприятия ИП	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, пропускная способность и т.п.) с ед. изм.	Единица измерения	Объемные показатели	Источник финансирования	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.					ИТОГО	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.					Изменения	Примечание
							2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год		
ВОДОСНАБЖЕНИЕ																			
Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение																			
1	5.19	Реконструкция насосной станции "Богучинская" (Насосная линия А, с. Верхний Юрт, ул. Абовая, 2009 гг. 1 эт.) 23.49.000000.7785 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, Будановский сельский округ, верхняя часть с. В-Юрт	Реконструкция ПСД, ПИР	шт	1	Плата за подключение	45					6 099,90	527,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
													583,30	1 164,38	1 217,94	1 273,97	1 332,57		
2	5.20	Строительство РЧВ "Совхозный"	Разработка ПСД, ПИР	шт	1	Плата за подключение	-	1	-	-	-	-	16 276,39	0,00	1 443,56	0,00	0,00	0,00	
			Строительство РЧВ 2*250 м3	м3	2*250								0,00	2 355,28	3 973,59	4 156,38	4 347,57		
3	5.21	Строительство РЧВ на отк. 350	Разработка ПСД, ПИР	шт	1	Плата за подключение	1	-	-	-	-	-	9 092,69	786,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Строительство РЧВ 250 м3	м3	250								869,49	1 735,66	1 815,50	1 899,01	1 986,37		
4	5.23	Реконструкция здания насосной станции 5-й зоны Красно-Греческая 19 отч. 195м, литер 1 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Красно-Греческая, 1"А"	Разработка ПСД, ПИР	шт	1	Плата за подключение	1	-	-	-	-	-	10 365,49	939,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Реконструкция насосной станции 350 м3/ч	м3/ч	350			350					2 357,14	3 454,93	3 613,86	0,00	0,00	0,00	
5	5.24	Реконструкция ВНС «М. Ауди» литера А по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. М. Аудиский проезд, 7	Разработка ПСД, ПИР	шт	1	Плата за подключение	1	-	-	-	-	-	3 572,40	304,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Реконструкция насосной станции 60 м3/ч	м3/ч	60								336,83	672,37	703,30	735,65	769,49		
6	5.25	Реконструкция нежилого сооружения резервуара чистой воды на Соболевке, литер 1 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Пятигорская, 2"В"	Разработка ПСД, ПИР	шт	1	Плата за подключение	1	-	-	-	-	-	13 452,41	1 191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Реконструкция РЧВ 500 м3	м3	500								1 943,79	3 285,63	3 416,77	3 594,86	0,00	0,00	

№ п/п	№ мероприятия ИИ	Наименование мероприятий (включая описание и место расположения объектов, обеспечивающие актуальную идентификацию таких объектов)	Единица измерения	Объемные показатели	Источники финансирования	Реализация мероприятий по годам, ст. инв.				Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.				Именения	Примечание
						2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
7	5.26	Строительство участка материального водовода Д800 мм по ул. Прирассветная - ул. Водопроводческая	шт	1	Плата за подключение	1	-	-	-	-	3 878,51	0,00	0,00	0,00	
			км	0,600					0,600		4 386,77	8 557,22	8 950,85	9 362,59	9 793,27
8	5.31	Реконструкция водовода Д250-900мм и Д150 мм по ул. Пискаревская - ул. Пискаревский пр. Пискаревский пр. Поблизости с железной станцией Д250мм и Д150мм, с переключением всех потребителей на ПС Д300мм 2х1-1,0 км	шт	1	Плата за подключение	1	-	-	-	-	2 150,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9	5.32	Реконструкция водовода Д250-900мм и Д150 мм по ул. Пискаревская - ул. Пискаревский пр. Поблизости с железной станцией Д250мм и Д150мм, с переключением всех потребителей на ПС Д300мм 2х1-1,0 км	км	1,000			1,000				5 395,76	7 908,75	8 272,55	0,00	0,00
			шт	1	Плата за подключение	1	-	-	-	-	1 831,83	0,00	0,00	0,00	0,00
10	5.33	Реконструкция ВНС 2 подстанции (интер. А) Адмиралтейский район, ул. Рижская, 1	км	1,000	Плата за подключение			1,000			4 595,65	6 736,01	7 045,86	0,00	0,00
			шт	1	Плата за подключение	-	1		-	-	0,00	10 263,45	0,00	0,00	0,00
			м3/ч	3200	Плата за подключение	-	1	3200	-	-	0,00	43 754,71	56 502,99	0,00	0,00
11	5.34	Строительство ВНС "Шиловецкая"	шт	1	Плата за подключение	-	1	-	-	-	0,00	1 275,38	0,00	0,00	0,00
			м3/ч	80	Плата за подключение	-	1	80	-	-	0,00	3 199,65	4 680,89	4 896,21	0,00
12	5.35	Строительство РЧВ "Шиловецкая"	шт	1	Плата за подключение	-	1	-	-	-	0,00	1 053,84	0,00	0,00	0,00
			м3	2*200	Плата за подключение	-	1	2*200	-	-	0,00	2 643,84	3 867,77	4 045,68	0,00
13	5.36	Строительство сети водоснабжения от ВНС 2 подстанции (Адмиралтейский район, ул. Рижская, 1) до ВНС "Шиловецкая"	шт	1	Плата за подключение	-	1	-	-	-	0,00	2 291,98	0,00	0,00	0,00
			км	1,539	Плата за подключение	-	0,769	0,770	-	-	0,00	9 771,07	12 617,94	0,00	0,00
14	5.37	Строительство разводящей сети водоснабжения с. Н. Шиловка	шт	1	Плата за подключение	-	1	-	-	-	0,00	7 082,84	0,00	0,00	0,00
			км	3,544	Плата за подключение	-	0,886	0,885	0,886	0,886	0,00	11 556,21	19 496,45	20 393,29	21 331,38
15	5.38	Реконструкция участка материального водовода ДУ 800 от ВНС "Дюп" - ул. Суворовское шоссе, L=1,430 км	шт	1		-	1	-	-	-	0,00	10 732,86	0,00	0,00	0,00
16	5.39	Реконструкция материального водовода от ВНС "Дюп" до резервуаров "Красная Штурм" (водопровод от насосной станции "Дюп" до резервуаров у санатория "Красный Штурм")	шт	1	Плата за подключение	-	1	-	-	-	0,00	5 003,50	0,00	0,00	0,00
			км	0,800	Плата за подключение	-	0,358	0,358	0,358	0,800	0,00	8 163,60	13 772,78	14 406,33	15 069,02
17	5.40	Реконструкция участка материального водовода ДУ 800 ул. Суворовское шоссе - ул. Шоссебая, L=2,000 км.	шт	1	Плата за подключение	-	1	-	-	-	0,00	14 840,62	0,00	0,00	0,00
			км	2,000	Плата за подключение	-	0,500	0,500	0,500	0,500	0,00	24 213,64	40 850,75	42 725,88	44 695,46
18	1.5.3	Строительство водопроводной сети по: Мирный (ул. Каспиловка, Хуторская, Перелетная) Д150 мм (L=0,930 км)	шт	1	Плата за подключение	1	-	-	-	-	1 092,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			км	0,930	Плата за подключение	0,770	0,770				4 659,39	6 028,45	0,00	0,00	0,00
19	1.5.4	Строительство водопроводной сети по: Мирный (ул. Ржевская, Троицкая) Д200 мм (L=1,540 км)	шт	1	Плата за подключение	1	-	-	-	-	2 818,07	0,00	0,00	0,00	0,00
			км	1,540	Плата за подключение	0,770	0,770				12 013,86	15 543,85	0,00	0,00	0,00
20	1.5.5	Строительство водопроводной сети по: Мирный (ул. Перелетная, Хуторская) Д100 мм (L=1,210 км)	шт	1	Плата за подключение	1	-	-	-	-	2 643,42	0,00	0,00	0,00	0,00
			км	1,210	Плата за подключение	0,615	0,615				11 269,30	14 580,53	0,00	0,00	0,00
21	4.7.4	Строительство материального водовода Д630 от водозабора на р. Шале до мкр. Солоники, (L=16,460 км)	шт	1	Плата за подключение	1	-	-	-	-	64 625,46	0,00	0,00	0,00	0,00
			км	16,460	Плата за подключение	2,912	3,273	3,211	3,105	3,959	71 428,14	142 584,17	149 143,04	156 003,62	163 179,79
22	2.2.5	Строительство разводящей сети водоснабжения в с. Красное-Армское Д100 мм (L=4,210 км)	шт	1	Плата за подключение	1	-	-	-	-	2 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00
			км	4,210	Плата за подключение	0,745	0,837	0,821	0,794	1,013	2 334,17	5 938,47	6 093,18	6 162,56	8 219,60
23	2.2.6	Строительство ВНС «Красное-Армское» (D=300 мм)	шт	1	Плата за подключение	1	-	-	-	-	3 196,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			м3/ч	300	Плата за подключение	1	-	-	-	-	2 756,55	7 013,06	7 195,77	7 277,70	9 706,98
24	2.2.7	Строительство РЧВ «Красное-Армское» (D=2*200 мм)	шт	1	Плата за подключение	1	-	-	-	-	1 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			м3	2*200	Плата за подключение	1	-	-	-	-	1 216,50	3 091,96	3 175,58	3 211,74	4 283,80

№ п/п	№ мероприятия III	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, пропускная способность и т.п.) с ед. изм.	Единица измерения	Объемные показатели	Источник финансирования	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.					Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.					Изменения	Примечание
							2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год		
							ИТОГО											
43	5.23	Реконструкция здания насосной станции 5-й зоны Краевского ГРЭС (с/п. 1954, литер 1 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Краевско-Греческая, 1 «А»)	Реконструкция отражения 320 км	км	320	Плата за подключение		320				0,00	0,00	2 909,27	0,00	0,00		
44	5.24	Реконструкция ВНС «М. Аун» литер А, по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. М. Аунский проезд, 7	Реконструкция отражения 250 км	км	250	Плата за подключение				250		0,00	0,00	0,00	0,00	695,36		
45	5.25	Реконструкция пожарной сооружения - резервуар чистой воды на Соборном, литер 1 по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Пятигорская, 2 «Б»	Реконструкция отражения 288 км	км	288	Плата за подключение				288		0,00	0,00	0,00	1 611,06	0,00		
46	5.31	Реконструкция водоводов Д250/300мм и Д150 мм по ул. «Павлова от пер. Павлова до ул. Победы с заделкой на ПЗ Д300мм и ПЗ Д200мм, с пересечением всех потребителей на ПЗ Д300мм 2*Л-1,0 км	Реконструкция отражения 1000 км	км	1000	Плата за подключение		1000				0,00	0,00	1 599,95	0,00	0,00		
	5.32																	
47	5.34	Строительство ВНС «Шаловская»	Создание периметральной сигнализации путем объединения приборов контроля за участками периметральной сигнализации в единый пульта, установка программного обеспечения для обработки сигналов тревоги	ед	1	Плата за подключение				1		0,00	0,00	0,00	431,03	0,00		
48	5.35	Строительство РЧВ «Шаловская»	Создание на объекте АРМ за контролем систем охраны объекта.	ед	1	Плата за подключение				1		0,00	0,00	0,00	53,11	0,00		
Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, осуществляющие необходимые требования, установленные законодательством Российской Федерации и связанным с обеспечением деятельности в сфере водоснабжения и с использованием централизованных систем водоснабжения																		
49	5.74	Замена насосного оборудования, приобретение насосных агрегатов	Замена насосного оборудования, замена насосных агрегатов производительностью 80-215 м³/ч с автоматизацией на насосные, в количестве 18 шт.	шт	18	Амортизация	18					11 730,77	9 523,75	0,00	0,00	0,00	21 255	Новое мероприятие. Возникла потребность реализации в 2024-2025 гг.
50	5.76		Доказательная электростанция (1 шт) мощностью 375 кВт с автоматическим включением, кабелем линии для ее подключения, автоматический выключатель с электроприводом, контроллер АНР	шт	1	Амортизация	1					10 150,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150	Новое мероприятие. Возникла потребность реализации в 2024 гг.
51	5.77		Доказательная электростанция (3 шт) мощностью 310 кВт с автоматическим включением, кабелем линии для ее подключения, автоматический выключатель с электроприводом, контроллер АНР	шт	3	Амортизация				3		0,00	0,00	22 262,46	23 286,54	24 357,72	69 907	Новое мероприятие. Возникла потребность реализации в 2026-2028 гг.
52	5.78	Приобретение автономного источника электроснабжения – дизель-генераторных электростанций, электротехнического оборудования для ВНС	Дизель-генераторная электростанция (3 шт) мощностью 1000 кВт с автоматическим включением, кабелем линии для ее подключения, автоматический выключатель с электроприводом, контроллер АНР	шт	3	Амортизация			4			0,00	0,00	27 305,86	28 561,93	29 875,78	85 744	Новое мероприятие. Возникла потребность реализации в 2025-2028 гг.
53	5.81		Частотный преобразователь в блоке конденсаторов для насосов агрегатов ВНС	шт	1	Амортизация				1			29 468,33	0,00	0,00	0,00	29 468	Новое мероприятие. Возникла потребность реализации в 2025г.
54	5.79		Электротехническое оборудование на ВНС	ед	2	Амортизация		2				0,00	26 486,11	0,00	0,00	0,00	26 486	Новое мероприятие. Возникла потребность реализации в 2025 гг.

№ п/п	№ мероприятия ИП	Наименование мероприятий (выполнение, описание и место расположения объектов, обеспечивающие единую идентификацию таких объектов)	Наименование технических характеристик по каждому диаметру, производительность и т.п.) с ед. изм.	Единица измерения	Объемные показатели	Источник финансирования	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.				ИТОГО	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.				Изменения	Примечание
							2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	
							5					9 642	9 641,67	0,00	0,00	0,00	
55	5.80	Приобретение, обновление специализированного оборудования для обеспечения деятельности в сфере водоснабжения	Приобретение, обновление специализированного оборудования для обеспечения деятельности в сфере водоснабжения. Цифровой корректор-2 шт.; Акустический тестер-1 шт.; Измерительное колесо-2 шт.	шт	5	Амортизация											Новое мероприятие. Возникла потребность реализации в 2024 гг.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ																	
Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с укомплектованием объектов централизованных систем водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение																	
1	4.8.41	Строительство самотечной линии по Горному пер. Д150 км	Работы ПСД, ПНР Строительство самотечной линии L=0,480 км Д150мм	шт км	1 0,480	Плата за подключение	-	1	-	-	-	8 607,80	0,00	781,25	0,00	0,00	0,00
2	4.8.42	Строительство самотечной линии по ул. Лесной Д150 км	Работы ПСД, ПНР Строительство самотечной линии L=0,445 км Д150мм	шт км	1 0,445	Плата за подключение	-	1	-	-	-	6 911,49	0,00	627,29	0,00	0,00	0,00
3	4.8.43	Строительство самотечной линии по ул. Выходной Д150 км	Работы ПСД, ПНР Строительство самотечной линии L=0,374 км Д150мм	шт км	1 0,374	Плата за подключение	-	1	-	-	-	5 968,06	0,00	541,67	0,00	0,00	0,00
4	4.8.44	Строительство самотечной линии по ул. Кулишова Д150 км	Работы ПСД, ПНР Строительство самотечной линии L=0,142 км Д150мм	шт км	1 0,142	Плата за подключение	-	1	-	-	-	2 877,06	0,00	261,12	0,00	0,00	0,00
5	4.8.45	Строительство самотечной линии по ул. Пархоменко Д150 км	Работы ПСД, ПНР Строительство самотечной линии L=0,323 км Д150мм	шт км	1 0,323	Плата за подключение	-	1	-	-	-	3 666,18	0,00	655,10	0,00	0,00	0,00
6	4.8.46	Строительство самотечной линии по ул. Колесного Д150 км	Работы ПСД, ПНР Строительство самотечной линии L=0,601 км Д150мм	шт км	1 0,601	Плата за подключение	-	1	-	-	-	10 053,93	0,00	834,78	0,00	0,00	0,00
7	4.8.47	Строительство самотечной линии от д. 81 до д. 111 по ул. Урожайной Д200 мм	Работы ПСД, ПНР Строительство самотечной линии L=0,287 км Д200мм	шт км	1 0,287	Плата за подключение	-	1	-	-	-	2 204,85	0,00	200,11	0,00	0,00	0,00
8	4.8.48	Строительство самотечной линии от д. 99 до д. 81 по ул. Урожайной Д200 мм	Работы ПСД, ПНР Строительство самотечной линии L=0,145 км Д200мм	шт км	1 0,145	Плата за подключение	-	1	-	-	-	3 320,14	0,00	301,34	0,00	0,00	0,00
9	4.8.49	Строительство самотечной линии от д. 99 до д. 93а по ул. Урожайной Д200 мм	Работы ПСД, ПНР Строительство самотечной линии L=0,307 км Д200мм	шт км	1 0,307	Плата за подключение	-	1	-	-	-	3 413,66	0,00	309,83	0,00	0,00	0,00
10	4.8.50	Строительство самотечной линии от д. 101 до д. 105 по ул. Урожайной Д150 км	Работы ПСД, ПНР Строительство самотечной линии L=0,090 км Д150мм	шт км	1 0,090	Плата за подключение	-	1	-	-	-	2 097,30	0,00	190,35	0,00	0,00	0,00
11	4.8.51	Строительство самотечной линии от д. 117 до д. 111 по ул. Урожайной Д200 мм	Работы ПСД, ПНР Строительство самотечной линии L=0,250 км Д200мм	шт км	1 0,250	Плата за подключение	-	1	-	-	-	3 628,77	0,00	329,35	0,00	0,00	0,00
12	4.8.52	Строительство самотечной линии от д. 111 до КНС на ул. Урожайной Д300 мм	Работы ПСД, ПНР Строительство самотечной линии L=0,220 км Д300мм	шт км	1 0,0220	Плата за подключение	-	1	-	-	-	198,74	0,00	826,26	0,00	0,00	0,00
13	4.8.53	Строительство самотечного канализационного коллектора Д300 мм по ул. Копыловой до арки в б/б Д300 мм по ул. Трубаса	Работы ПСД, ПНР Строительство самотечного канализационного коллектора L=1,750 км Д300мм	шт км	1 1,750	Плата за подключение	-	1	-	-	-	35 387,50	0,00	3 211,80	0,00	0,00	0,00
14	4.8.54	Строительство самотечного канализационного коллектора Д300 мм по ул. Копыловой до арки в б/б Д400 мм на ул. Лесная-Копыльская	Работы ПСД, ПНР Строительство самотечного канализационного коллектора L=0,750 км Д300мм	шт км	1 0,750	Плата за подключение	-	1	-	-	-	18 287,64	0,00	1 659,80	0,00	0,00	0,00
15	4.8.55	Строительство самотечной линии ул. Хаджижская Д150 мм	Работы ПСД, ПНР Строительство самотечной линии L=1,250 км Д150мм	шт км	1 1,250	Плата за подключение	-	1	-	-	-	11 128,30	0,00	1 010,02	0,00	0,00	0,00
16	4.8.56	Строительство КНС на ул. Хаджижская	Работы ПСД, ПНР Строительство КНС 240 м³/сут	шт м³/сут	1 240	Плата за подключение	-	1	-	-	-	6 397,11	0,00	580,61	0,00	0,00	0,00
17	4.8.57	Строительство напорной линии Д100 мм от КНС на ул. Хаджижская до арки и коллектор по ул. Копыловой	Работы ПСД, ПНР Строительство напорной линии L=0,150 км Д100мм	шт км	1 2*0,150	Плата за подключение	-	-	-	-	-	2 906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	№ мероприятия ИП	Наименование мероприятий (краткое описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, пропускная способность и т.п.) с ед. изм.	Единица измерения	Объемные показатели	Источник финансирования	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.					Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.					Итого	Исполнения	Примечание
							2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год			
18	4.8.58	Капитальное мероприятие «Черезово» по адресу: г. Сочи, Адлерский район	Разработка ПСД, ПИР Реконструкция самотечного коллектора Д1200мм L=0,300 км по ул. Молокова, Д1350мм L=0,350 км от Молокова до ул. Ленина	шт км	1 0,650	Плата за подключение	1	-	-	-	-	1 188,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13 115,47		
19	4.8.59	Капитальное мероприятие «Виново» по адресу: г. Сочи, Адлерский район. Реконструкция самотечного коллектора по ул. Коммунаров-Лесная	Разработка ПСД, ПИР Реконструкция самотечного коллектора L=0,400 км Д300мм	шт км	1 0,400	Плата за подключение	-	1	-	-	-	0,00	331,37	0,00	0,00	0,00	3 568,29		
20	4.8.60	Реконструкция канализационной линейной станции КНС №2. Пункт ПС 78 23-49-0420013-1110 пгт. Красная Поляна по адресу: г. Сочи, Адлерский район, пос. Красная поляна	Разработка ПСД, ПИР Реконструкция канализационной линейной станции КНС 15000 м3/сут	шт м3/сут	1 15000	Плата за подключение	-	1	-	-	-	0,00	29 864,26	0,00	0,00	0,00	336 724,40		
21	4.8.61	Строительство напорной линии 2Д400 мм от канализационной линейной станции №2. Пункт ПС 78 23-49-0420013-1110 пгт. Красная Поляна	Разработка ПСД, ПИР Строительство напорной линии L=0,080 км Д400мм	шт км	1 240,080	Плата за подключение	-	1	-	-	-	0,00	301,98	0,00	0,00	0,00	3 327,45		
22	4.8.62	Строительство КНС ул. Абова	Разработка ПСД, ПИР Строительство КНС 120м3/сут	шт м3/сут	1 120	Плата за подключение	-	-	1	-	-	0,00	0,00	350,72	0,00	0,00	3 864,17		
23	4.8.63	Строительство напорной линии 2Д80 мм от КНС Абова до самотечного коллектора по ул. Абова	Разработка ПСД, ПИР Строительство напорной линии L=0,450 км Д80мм	шт км	1 240,450	Плата за подключение	-	-	1	-	-	0,00	0,00	879,86	0,00	1 346,40	7 134,26		
24	4.8.64	Строительство КНС в Юрт	Разработка ПСД, ПИР Строительство КНС 1200м3/сут	шт м3/сут	1 1200	Плата за подключение	-	-	1	-	-	0,00	0,00	2 699,96	0,00	0,00	29 748,00		
25	4.8.65	Строительство напорной линии 2Д200 мм от КНС в Юрт до самотечного коллектора по ул. Теплая	Разработка ПСД, ПИР Строительство напорной линии L=3,370 км Д200мм	шт км	1 6,740	Плата за подключение	-	1	-	-	-	0,00	4 828,64	0,00	0,00	0,00	53 201,67		
26	4.8.70	Реконструкция напорной станции канализации, литер А, А1 по адресу: г. Сочи, Дзержинский район, п. Дзержинское, ул. Энтузиастов, 2 «В»	Разработка ПСД, ПИР Реконструкция напорной станции канализации 3000м3/сут	шт м3/сут	1 3000	Плата за подключение	1	-	-	-	-	5 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64 184,49		
27	4.8.71	Реконструкция участка напорного канализационного коллектора от КНС-10 до КНС-15 (2Д=600мм) по ул. Лацалелла, Центральный район, г. Сочи (КНС 10Б-КНС-15)	Разработка ПСД, ПИР Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС- 10Б до КНС-15 (2Д=600мм), L=2*300 м	шт км	1 240,300	Плата за подключение	1	-	-	-	-	2 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33 420,08		
28	4.8.72	Реконструкция напорной станции канализации (в п. Хоста) литер А, по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Яттинская, 2 «В»	Разработка ПСД, ПИР Реконструкция напорной станции канализации 2000м3/сут	шт м3/сут	1 20000	Плата за подключение	-	1	-	-	-	0,00	39 822,77	0,00	0,00	0,00	449 008,14		
29	4.7.52	Строительство самотечной линии мкр. Жорная Щель Д200 мм	Разработка ПСД, ПИР Строительство самотечной линии Д200 мм протяженностью 0,850 км	шт км	1 0,850	Плата за подключение	1	-	-	-	-	1 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074,77		
30	4.7.53	Строительство самотечной линии мкр. Жорная Щель Д250 мм	Разработка ПСД, ПИР Строительство самотечной линии Д250 мм протяженностью 0,532 км	шт км	1 0,532	Плата за подключение	1	-	-	-	-	2 518,43	3 691,34	3 861,15	0,00	0,00	6 289,66		
31	4.7.54	Строительство самотечной линии мкр. Жорная Щель Д300 мм	Разработка ПСД, ПИР Строительство самотечной линии Д300 мм протяженностью 1,060 км	шт км	1 1,060	Плата за подключение	1	-	-	-	-	1 497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520,00		
32	2.1.5	Строительство самотечной линии в с. Плеузна (пр. берег) Д150-200 мм (L= 14,370 км)	Разработка ПСД, ПИР Строительство самотечной линии Д150 мм, протяженностью 11,070 км	шт км	1 11,070	Плата за подключение	3,288	2,813	1,635	1,629	1,704	42 284,34	55 728,65	33 890,28	35 304,99	38 639,23	225 727		
33	2.1.6	Строительство самотечной линии в с. Плеузна (пр. берег) Д250 мм (L=1,650 км)	Разработка ПСД, ПИР Строительство самотечной линии Д250 мм, протяженностью 1,650 км	шт км	1 1,650	Плата за подключение	0,980	0,839	0,488	0,486	0,507	2 497,62	7 001,49	4 257,81	4 435,56	4 854,45	28 359,44		

№ п/п	№ мероприятия ИП	Наименование мероприятий (включая описание и место расположения объектов, обеспечивающих объективную идентификацию таких объектов)	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, пропускная способность и т.д.) с ед. изм.	Единица измерения	Объемные показатели	Источник финансирования	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.					ИТОГО	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.					Изменения	Примечание
							2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год		
50	2.2.2	Строительство КНС в с. Семёновка с СЗЗ (100 м³/сут)	Разработка ПСД, ППР	шт	1	Амортизация	1	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,10	Мероприятие исключено в полном объеме на сумму 3 156,10 тыс. руб.(планировалось к реализации 2024-2028 гг)
51	2.2.9	Строительство самотечного коллектора по ул. Ичаловской- Чекменева до КНС "Маякста-3" Д400 мм (L=6,310 км)	Разработка ПСД, ППР	шт	1	Амортизация	1	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 206,81	Мероприятие исключено в полном объеме на сумму 133 206,81 тыс. руб.(планировалось к реализации 2024-2028 гг)
52	2.2.12	Строительство КНС «Маякста-3» с СЗЗ (2400 м³/сут)	Строительство канализационной насосной станции с СЗЗ, 2400 м³/сут.	м³/сут	2 400	Амортизация	1	-	-	-	-	57 213,81	0,00	5 037,34	0,00	0,00	0,00	3 218,89	Изменение стоимости мероприятия на 3 218,89 тыс. руб., в связи с перераспределением по годам.
53	2.2.13.	Строительство напорной линии 2Д250 мм от КНС «Маякста-3» до КНС-2а (L=0,950 км)	Разработка ПСД, ППР	шт	1	Амортизация	1	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 445,00	Мероприятие исключено в полном объеме на сумму 31 445 тыс. руб.(планировалось к реализации 2024-2028 гг)
54	4.2.21.	Строительство самотечной линии в с. Сергей Поле Д150-200 мм (L=П,620 км)	Разработка ПСД, ППР	шт	1	Амортизация	1	-	-	-	-	106 124	9 595,94	26 276,16	0,00	0,00	0,00	-1 671,47	Изменение стоимости мероприятия на - 1671,47 тыс.руб., в связи с перераспределением по годам.
55	4.2.23	Строительство самотечного сборного коллектора Д200 мм от с. Разбитый Котел (L=2,503 км)	Разработка ПСД, ППР	шт	1	Амортизация	1	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 165,50	Мероприятие исключено в полном объеме на сумму 22 165,50 тыс. руб.(планировалось к реализации 2024-2028 гг)
56	4.2.25	Строительство самотечного сборного коллектора Д300 мм от с. Вешнявка до сетей городской канализации в мкр. Майяка (L=4,490 км)	Разработка ПСД, ППР	шт	1	Амортизация	1	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 750,97	Мероприятие исключено в полном объеме на сумму 59 750,97 тыс. руб.(планировалось к реализации 2024-2028 гг)
57	2.3.16.	Строительство линии Д150-200 мм в районе ручей Водный (L=3,330 км)	Разработка ПСД, ППР	шт	1	Амортизация	1	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 102	Мероприятие исключено в полном объеме на сумму 48 102 тыс. руб.(планировалось к реализации 2024-2028 гг)
58	2.3.17.	Строительство линии Д150-200 мм по ул. Звездная Голдик (L=3,440 км)	Разработка ПСД, ППР	шт	1	Амортизация	1	-	-	-	-	48 556	4 322,47	10 490,41	0,00	0,00	0,00	6 002,85	
59	2.1.18.	Строительство КНС «КСМ» с СЗЗ (1800 м³/сут)	Разработка ПСД, ППР	шт	1	Амортизация	1	-	-	-	-	42 888,95	0,00	0,00	3 872,86	0,00	0,00	3 201,68	Изменение стоимости мероприятия на 3 201,68 тыс. руб., в связи с перераспределением по годам.
60	2.1.19.	Строительство напорной линии 2Д300 мм от КНС «КСМ» до самотечного коллектора по ул. Пустуловской (L=0,380 км)	Разработка ПСД, ППР	шт	1	Амортизация	1	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 496,46	Мероприятие исключено в полном объеме на сумму 18 496,46 тыс. руб.(планировалось к реализации 2026-2028 гг)
61	2.1.20.	Строительство самотечного коллектора Д300 мм по ул. Пустуловской до врезки в существующую канализацию сеть (L=0,960 км)	Разработка ПСД, ППР	шт	1	Амортизация	1	-	-	-	-	35 947,07	0,00	0,00	3 246,01	0,00	0,00	2 683,47	Изменение стоимости мероприятия на 2 683,47 тыс.руб., в связи с перераспределением планового объема реализации.
62	2.2.3	Строительство напорной линии 2Д80 мм от КНС в с. Семёновка до врезки в самотечную линию в с. Ичаловка (L=1 780 км)	Разработка ПСД, ППР	шт	1	Амортизация	1	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 806,40	Мероприятие исключено в полном объеме на сумму 36 806,40 тыс. руб.(планировалось к реализации 2024-2028 гг)

№ п/п	№ мероприятия ИП	Наименование мероприятий (включая описание и место расположения объектов, обеспечивающие единую идентификацию таких объектов)	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, протяженность и т.д.) с ед. изм.	Единица измерения	Объемные показатели	Источник финансирования	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.					ИТОГО	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.					Изменения	Примечание
							2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год		
63	2.2.14.	Строительство насосной станции КНС-2а до КНС «Буту» (L=3,060 км)	Разработка ПСД, ПИР Строительство насосной станции КНС-2а до КНС «Буту» (L=3,060 км)	шт	1	Амортизация	1	-	-	-	-	128 922,85	0,00	0,00	11 767,85	0,00	0,00	4 764,96	Изменение стоимости мероприятия на 4764,96 тыс. руб., в связи с перераспределением по годам.
							0,909	0,778	0,452	0,450	0,471		0,00	0,00	39 174,42	39 415,60	38 564,99		
64	2.2.22.	Строительство насосной станции КНС-2б до КНС «Буту» (L=3,060 км)	Разработка ПСД, ПИР Строительство насосной станции КНС-2б до КНС «Буту» (L=3,060 км)	шт	1	Плата за негативное воздействие	1,699	1,454	0,845	0,842	0,880	100 933	8 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23 030,89	
							0,160	0,137	0,080	0,079	0,084		9 776,99	17 824,23	20 092,85	21 489,01	23 030,89		
65	2.2.23.	Строительство насосной станции КНС-2в до КНС «Буту» (L=3,060 км)	Разработка ПСД, ПИР Строительство насосной станции КНС-2в до КНС «Буту» (L=3,060 км)	шт	1	Плата за негативное воздействие	1	-	-	-	-	7 220,54	624,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,098	0,084	0,049	0,049	0,050		700,39	1 345,77	1 439,39	1 539,40	1 571,00		
66	2.2.24.	Строительство насосной станции КНС-2г до КНС «Буту» (L=3,060 км)	Разработка ПСД, ПИР Строительство насосной станции КНС-2г до КНС «Буту» (L=3,060 км)	шт	1	Плата за негативное воздействие	1	-	-	-	-	52 749,63	4 571,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,505	0,432	0,251	0,250	0,262		5 133,22	10 873,21	11 077,57	10 729,88	10 358,14		
67	2.3.24.	Строительство насосной станции КНС-2д до КНС «Буту» (L=3,060 км)	Разработка ПСД, ПИР Строительство насосной станции КНС-2д до КНС «Буту» (L=3,060 км)	шт	1	Плата за негативное воздействие	1	-	-	-	-	18 563	1 602,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,192	0,164	0,095	0,095	0,099		1 628,64	3 453,55	3 693,78	3 950,44	4 233,89		
68	2.3.25.	Строительство насосной станции КНС-2е до КНС «Буту» (L=3,060 км)	Разработка ПСД, ПИР Строительство насосной станции КНС-2е до КНС «Буту» (L=3,060 км)	шт	1	Плата за негативное воздействие	1	-	-	-	-	5 349,31	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,095	0,081	0,047	0,048	0,049		469,33	995,20	1 064,43	1 138,40	1 220,07		
69	3.1.39.	Строительство насосной станции КНС-2ж до КНС «Буту» (L=3,060 км)	Разработка ПСД, ПИР Строительство насосной станции КНС-2ж до КНС «Буту» (L=3,060 км)	шт	1	Плата за негативное воздействие	1	-	-	-	-	32 251,85	2 791,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,695	0,595	0,346	0,344	0,360		3 423,59	5 705,87	6 432,09	6 879,03	7 020,24		
70	3.1.40.	Строительство насосной станции КНС-2з до КНС «Буту» (L=3,060 км)	Разработка ПСД, ПИР Строительство насосной станции КНС-2з до КНС «Буту» (L=3,060 км)	шт	1	Плата за негативное воздействие	1	-	-	-	-	13 010,95	1 123,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,267	0,229	0,133	0,132	0,139		1 141,52	2 420,60	2 588,98	2 768,88	2 967,55		
71	3.1.41.	Строительство насосной станции КНС-2и до КНС «Буту» (L=3,060 км)	Разработка ПСД, ПИР Строительство насосной станции КНС-2и до КНС «Буту» (L=3,060 км)	шт	1	Плата за негативное воздействие	1	-	-	-	-	3 636,79	313,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
							1	-	-	-	-		318,20	674,74	721,67	771,82	827,21		
72	3.1.42.	Строительство насосной станции КНС-2к до КНС «Буту» (L=3,060 км)	Разработка ПСД, ПИР Строительство насосной станции КНС-2к до КНС «Буту» (L=3,060 км)	шт	1	Плата за негативное воздействие	1	-	-	-	-	3 861,31	333,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,068	0,058	0,033	0,035	0,035		338,77	718,37	768,34	821,73	880,68		
73	1.4.21	Строительство насосной станции КНС-2л до КНС «Буту» (L=3,060 км)	Разработка ПСД, ПИР Строительство насосной станции КНС-2л до КНС «Буту» (L=3,060 км)	шт	1	Плата за негативное воздействие	1	-	-	-	-	59 658,84	5 310,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
							0,499	0,268	0,718	0,783	1,132		15 652,97	12 889,10	10 417,91	8 012,60	7 375,44		
Мероприятия по защите централизованной системы водоснабжения и на отдельных объектах от угрозы техногенного, природного характера и террористического актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению последствий чрезвычайных ситуаций																			
74	4.8.56	Строительство КНС на ул. Халыбинская	Строительство ограждения 184 км	км	184	Плата за негативное воздействие					184	582	0,00	0,00	0,00	581,68	0,00		
75	4.8.60	Реконструкция канализационной насосной станции КНС №2 Пункт ГС 78-23-49-0200131110 пгт. Красная Поляна по адресу: г. Сочи, Адлерский район, пос. Красная поляна	Реконструкция ограждения 196 км	км	196	Плата за негативное воздействие						196	646	0,00	0,00	0,00	0,00	645,50	
76	4.8.62	Строительство КНС ул. Абамая	Строительство ограждения 132 км	км	132	Плата за негативное воздействие						132	608	0,00	0,00	0,00	0,00	608,44	
77	4.8.64	Строительство КНС В. Юрт	Строительство ограждения 184 км	км	184	Плата за негативное воздействие						184	766	0,00	0,00	0,00	0,00	765,66	
78	4.8.70	Реконструкция насосной станции канализации литер А, А1 по адресу: г. Сочи, Ладаевский район, п. Ладаевское, ул. Энтузиастов, 2 «В»	Реконструкция ограждения 184 км	км	184	Плата за подключение				184		468	0,00	0,00	468,48	0,00	0,00		
79	4.8.72	Реконструкция насосной станции канализации (в п. Хоста) литер А, по адресу: г. Сочи, Хостинский район, ул. Яттинская, 2 «В»	Реконструкция ограждения 196 км	км	196	Плата за подключение						196	743	0,00	0,00	0,00	0,00	743,01	

Ж/п/п	Ж/мероприятия ИП	Наименование мероприятий (включающее описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) с ед. изм.	Единица измерения	Объемные показатели	Источник финансирования	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.					Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.					Изменения	Примечание
							2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год		
							ИТОГО											
80	2.1.11	Строительство КНС-1 в районе ул. Лесенщик с СЗЗ (120 м3/сут)	Строительство ограждения 200 пм	пм	200	Плата за подключение					200		0,00	0,00	0,00	608,44		
81	2.2.12	Строительство КНС «Магиста-3» с СЗЗ (2400 м3/сут)	Строительство ограждения 200 пм	пм	200	Плата за подключение					200		0,00	0,00	0,00	765,66		
82	2.1.18	Строительство КНС «КСМ» с СЗЗ (1800 м3/сут)	Строительство ограждения 200 пм	пм	200	Амортизация					200		0,00	0,00	0,00	765,66		
83	2.2.2	Строительство КНС в с. Сенцовка с СЗЗ (100 м3/сут)	Строительство ограждения 200 пм	пм	200	Плата за подключение					200		0,00	0,00	0,00	608,44		
84	2.1.7	Строительство КНС в районе ул. Дзелярцке с СЗЗ (480 м3/сут)	Строительство ограждения 200 пм	пм	200	Плата за подключение					200		0,00	0,00	0,00	608,44		
85	2.1.13	Строительство КНС-2 в районе ул. Лесенщик с СЗЗ (240 м3/сут)	Строительство ограждения 200 пм	пм	200	Плата за подключение					200		0,00	0,00	0,00	608,44		
86	2.1.15	Строительство КНС в с. Палеуина с СЗЗ (800 м3/сут)	Строительство ограждения 200 пм	пм	200	Плата за подключение					200		0,00	0,00	0,00	608,44		
87	2.2.6	Строительство КНС в с. Измайлова с СЗЗ (800 м3/сут)	Строительство ограждения 200 пм	пм	200	Плата за подключение					200		0,00	0,00	0,00	608,44		
88	3.1.41	Строительство КНС «Олимпийская» в районе ул. Олимпийской с СЗЗ (120 м3/сут)	Строительство ограждения 200 пм	пм	200	Плата за подключение					200		0,00	0,00	0,00	608,44		
Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обеспечивающие необходимые условия деятельности в сфере водопользования и с использованием централизованных систем водоснабжения																		
89	5.1	Приобретение, обновление насосного оборудования КНС и ОСК	Приобретение, обновление насосного оборудования КНС и ОСК, замена насосных агрегатов на аналогичные, в количестве 30 шт.	шт	30	Амортизация	30					42 314	42314,00	0,00	0,00	0,00	42 314	Новое мероприятие. Возникла потребность реализации в 2024 гг.
90	5.2	Приобретение, обновление насосного оборудования КНС и ОСК	Приобретение, обновление насосного оборудования для КНС на ОСК «Буту», в количестве 3 шт.	шт	3	Амортизация	1	2				88 417	30616,67	57800,71	0,00	0,00	88 417	Новое мероприятие. Возникла потребность реализации в 2024-2025 гг.
91	5.4		Дизель-генераторная электростанция (3 шт) мощностью 25 кВт с автоматическим включением, кабельные линии для ее подключения, автоматический выключатель с электроприводом, контроллер АВР	шт	3	Амортизация	3					3 875	3875,24	0,00	0,00	0,00	3 875	Новое мероприятие. Возникла потребность реализации в 2024 году.
93	5.6	Приобретение автономного источника электроснабжения – дизель-генераторной электростанции	Дизель-генераторная электростанция мощностью (2 шт) 375 кВт с автоматическим включением, кабельные линии для ее подключения, автоматический выключатель с электроприводом, контроллер АВР	шт	2	Амортизация	1	1				36 228		17706,76	18521,27	0,00	36 228	Новое мероприятие. Возникла потребность реализации в 2025-2026 гг.
94	5.8		Дизель-генераторная электростанция мощностью (1 шт) 1000 кВт с автоматическим включением, кабельные линии для ее подключения, автоматический выключатель с электроприводом, контроллер АВР	шт	1	Амортизация	1					23 656	23 655,63	0,00	0,00	0,00	23 656	Новое мероприятие. Возникла потребность реализации в 2024 году.
95	5.9	Приобретение, обновление	Приобретение, обновление специализированного оборудования ОСК «Домомен» и ОСК «Буделаста»-турбокомпрессорные агрегаты	шт	3	Амортизация	3					54 617	54616,67	0,00	0,00	0,00	54 617	Новое мероприятие. Возникла потребность реализации в 2024 году.

М/п	№ мероприятия ИП	Наименование мероприятий (включая описание и место расположения объектов, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов)	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, пропускная способность и т.п.) с ед. изм.	Единица измерения	Объемные показатели	Источник финансирования	Реализация мероприятий по годам, ед. изм.					Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.				Изменения	Примечание
							2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	
96	5.10	Приобретение автотранспорта и спецтехники, необходимых для обеспечения деятельности в сфере водотведения	Приобретение буровой системы на очистные сооружения канализации	шт	1	Амортизация	1					6 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Новое мероприятие. Возникла потребность, реализация в 2024 году.
96	5.11	Приобретение автотранспорта и спецтехники, необходимых для обеспечения деятельности в сфере водотведения	Приобретение комбинированной канализационной машины с системой обезжелезивания, насосной для гидродинамического разрыва грунта, промывки сетей водотведения	шт	1	Амортизация	1					25 712,50	25 712,50	0,00	0,00	0,00	Новое мероприятие. Возникла потребность, реализация в 2024-2025 гг.
ИТОГО в части водотведения							ИТОГО в части водотведения					2 822 327	530 024	598 233	552 072	487 357	
							В том числе амортизационные отчисления					727 017,03	247 283,30	124 029,29	116 564,20	87 102,15	
							В том числе ЦИК					299 826,34	64 411,08	58 297,02	58 682,89	61 504,71	
							В том числе плата за подключение					1 795 483,74	218 299,25	445 712,55	415 896,77	338 749,77	
							Всего финансовые потребности инвестиционной программы					939 854,71	1 382 708,68	1 364 934,92	1 245 866,28	1 148 963,47	

Первый заместитель директора

А.С. Вершинский

Главный инженер по водоснабжению и водоотведению

М.Н. Сопыряев

Заместитель директора по инвестиционной политике и присоединениям

П.А. Копылов

Заместитель директора по экономике и финансам

П.М. Иванов

Исполнитель:

Начальник управления тарифного регулирования

Моисеев Д.В.

Начальник отдела по разработке и сопровождению программ

Смолягина А.С.

тел. 8 (862) 254-8809